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AUFTRAGGEBER : GEMEINDE SCHECHINGEN 

PROJEKT : BAUGEBIET BRÜHLGÄRTEN MIT 
ABRUNDUNG HORNER WEG

PROJEKT-NR. : SC22003-734480 

PROJEKT – ABLAUFPLAN NR. 1

Datum: 2026 
zu erledigen 
von: 

Vorplanung erledigt 

Vorstellung Vorplanung in Gemeinderatssitzung Be-
schluss Variante 1 – Freispiegelentwässerung Gässle 

erledigt 

Entwurfsplanung erledigt 

17. Sept. 2026 Gemeinderatssitzung + Baubeschluss LKP / Gde. 

Sept./Okt. 
2026 

Ausführungsplanung LKP  

Okt. 2026 Erstellung Leistungsverzeichnis LKP 

Anfang 
Nov. 2026 

Veröffentlichung Ausschreibung LKP / Gde. 

Anfang 
Dez. 2026 

Submission, Prüfung und Wertung der Angebote LKP / Gde. 

17. Dez. 2026 Vergabe in Gemeinderatssitzung Gde. 

2027 

März 2027 Baubeginn Baufirma 

Sept. 2027 Bauende Baufirma 

Nov. 2027 Schlussrechnung Baufirma 

Dez. 2027 Projektabschluss 

Hinweis: Die Abrundung Horner Weg wird bis spätestens Anfang Mai fertiggestellt.

Aufgestellt: Mutlangen, den 03.09.2026 / SJ        


